

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору №01/16-ЭМ/155 от 07.04.2016г.
на выполнение работ по монтажу электрической проводки, электроосветительного
оборудования по адресу г. Салехард, ул. Чубынина, 39а «Слесарная мастерская»

г. Салехард

«04» мая 2016г.

Государственное учреждение «Северное издательство», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Ярматова Эдуарда Рифкатовича, действующего на основании Устава и п.п. 32, п. 5.6.1. Положения о закупках ГУ «Северное издательство», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Энтех-Сервис»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Мамаева Павла Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является изменение условий договора на выполнение работ по монтажу электрической проводки, электроосветительного оборудования по адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, 39а «Слесарная мастерская» №01/16-ЭМ/155 от 07.04.2016г., заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (далее-Договор). Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1.1. Пункт 7.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до полного исполнения обязательств».

2. Срок действия дополнительного соглашения

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 07.04.2016г. и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

3. Прочие условия

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:

ГУ «Северное издательство»

Адрес места нахождения: 629008,

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Салехард, ул. Ямальская, д. 14.

Почтовый адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул.

Ямальская, а/я 41.

Тел.: (34922) 4 54 22, 4 40 62, 4 09 86

ОГРН 1088901000033

ИНН/КПП 8901020695/890101001

БИК 047182000

РКЦ Салехарда г. Салехард

Р/с 40601810800003000001

Л/с 865050002

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (ГУ «Северное издательство»)

Подрядчик:

ООО «Энтех-Сервис»

Адрес места нахождения: 629404, Тюменская область, ЯНАО, г. Лабитнанги, ул. Л. Гиршгорна, дом 65-9

Тел.: 8 919 559 35 50

ОГРН 1118901002791

ИНН/КПП 8902014366/890201001

БИК 047102651

Салехардское ОСБ № 1790 Западно-Сибирского банка СБ РФ г. Лабитнанги

Р/с 407 028 105 674 500 008 90

К/с 301 018 108 000 000 006 51

Директор



Э.Р. Ярматов

МП

Генеральный директор



П. Л. Мамаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На основании заключенного договора №01/16-ЭМ/155 от 07.04.2016г. на выполнение работ по монтажу электрической проводки, электроосветительного оборудования по адресу г. Салехард, ул. Чубынина, д.39а «Слесарная мастерская» не выполнен в полном объеме, истек срок действия договора 20.04.2016г.

В связи с этим необходимо изменить п.1.7. договора №01/16-ЭМ/155 от 07.04.2016г.

28.04.2016г.



Шеремет Л.А.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРА

Объект согласования: Договор № _____

Предмет договора: Доп. соглашение к договору №01/16-ЭМ/155 от 07.04.2016 г. на выполнение работ по монтажу электр. проводки (слесарная мастерская)

Кому документ предоставляется на подпись: Э.Р. Ярмаметов

Источник финансирования, статья расходов _____

Примечания: Тояскинские записка
(какие документы прилагаются к проекту договора)

Автор проекта договора: Вайс 1 Шермет Р.А.
«28» апреля 2016 г.

Телефон: 4-07-89

Должность	Поступление документа	Передача документа	Подпись	Комментарии (замечания)
Фамилия И.О.	Дата	Дата		
	Время	Время		
Главный бухгалтер	28.04.16	28.04.16	Тазова	не требуется согласования
Тазова О.В.				
Начальник планово-экономического отдела	—	—	—	—
Абдулина О.А.				
Начальник юридического отдела	28.04.16	28.04.16	Шоу	нет 1) Преамбула - см. тек.
Герман С.В.	28.04.16	28.04.16	Шоу	2) п. 2 - см. текст нет
Начальник отдела закупок и реализации	28.04.16	28.04.16		
Дунаева О.Н.				нет